



BALLISTIC MISSILE DEFENSE MASTER SCHEDULE

Acquisition Program	TY \$ In Millions			FY 98	FY 99	FY 00	FY 01	FY 02	FY 03	FY 04	FY 05	FY 06	FY 07
	FY 98	FY 99	FYDP										
Theater Missile Defense PATRIOT (PAC-3)	539.6	480.5	2,158.1	Dev	Production			MS III	Conf 3 FUE				
Navy Area	293.8	300.0	1,950.8	Dev	UOES I	UOES II	MS III	FUE	Production				
THAAD System	390.8	821.7	3,276.2	Dev	MS II	UOES						FUE	MS III
Navy Theater Wide	419.4	190.4	843.5	DAB Kill Vehicle Assessment	First Intercept			MS II			FUE Block 1		
MEADS	46.1	43.0	99.3		PD-V Phase Complete								
National Missile Defense (3+3)	941.7	962.7	3,164.9	CD Phase	EKV Down Select 1st Deploy Decision Point				1st Launch	SBIRS			
				▲ 2 ▲ 3	▲ 4 ▲ 5	IST			Earliest IOC				

Acronyms:	MS - Milestone	UOES - User Operational Evaluation System	PD-V - Program Definition-Validation
	CD - Concept Definition	FUE - First Unit Equipped	IFT - Integrated Flight Test
	DAB - Defense Acquisition Board	IOC - Initial Operational Capability	IST - Integrated System Test